


Keskustan liikuntapuisto

Hankevalmistelun tilannekatsaus

KH 7.3.2022




Järvenpää




Tausta

- Keskustan liikuntapuiston yleissuunnitelma on laadittu Järvenpään kaupungin toimeksiannosta 2019 - 2020.
 - Suunnitelmaselostus 17.1.2020 on käsitelty Hyvinvointilautakunnan kokouksessa 27.2.2020, §14, lautakunta päätti:
 - merkitä tiedoksi liitteenä olevan Keskustan liikuntapuiston 1. vaiheen yleissuunnitelman
 - esittää kaupunginhallitukselle, että hankkeen suunnittelua voidaan jatkaa 1.vaiheen osalta esitetyn yleissuunnitelman pohjalta.
- Hankkeen eteneminen keskeytyi tämän jälkeen keväällä 2020.
- Viereinen kuva Suunnitelmaselostuksen 17.1.2020 asemapiirustus.




Hankesuunnitelman laadinta


- Hankkeen valmistelua on jatkettu syksyllä 2021 kaupungin Hyvinvoinnin palvelualueen ja Mestaritoiminnan yhteistyöllä, Mestaritoiminnalla on apuna hankesuunnitelman laadinnassa liikuntapaikkojen suunnitteluun erikoistunut konsultti Ramboll.
- 2021-2022 talven aikana on kartoitettu kaupungin liikuntapalveluiden sekä liikuntapuiston keskeisten käyttäjien muuttuneita toiminnallisia tarpeita, joiden perusteella suunnitelmaa tarkistetaan ja täsmennetään tarpeita vastaaviksi.
- Hankesuunnitelman laadintaa ohjaa aikaisemmassa suunnitteluvaiheessa vuoden 2020 alussa laadittu suunnitelmaselostus sekä sen perusteella investointiohjelmassa hankkeelle varattu 7,515 M€ budjetti. Yleinen rakennuskustannustaso on noussut tämän jälkeen poikkeuksellisen paljon ja keskusurheilukentän toiminnalliset tarpeet ovat myös kasvaneet. Näiden muutosten johdosta hankkeen tuleva kustannustaso tarkennetaan hankesuunnitelmassa kevään 2022 aikana ennen hankkeen päätöksentekoa.



Suunnitelmaselostuksen 17.1.2020 asemapiirustusote Keskuskenttä




Suunnitelmaselostuksen 17.1.2020 asemapiirustusote Juholan pelto



Aiemman suunnitteluvaiheen jälkeen keskeisimpiä muutoksia

- Merkittävimmät muutostarpeet sijaitsevat keskusurheilukentän alueella, Juholanmäen alueen muutostarpeet ovat tarkennuksia ja ne käsitellään hankesuunnittelun aikana.
- JäPs nousu jalkapallon Ykköseen asettaa keskus kentän olosuhteille, katsomoille ja oheispalveluille tiettyjä vaatimuksia. Näitä on kartoitettu yhteistyössä JäPsin sekä Palloliiton edustajien kanssa.
- Kevyenliikenteenväylän Sipoontien alikulun toteutus on siirretty myöhäisempään aikaan, eikä se ole tällä hetkellä 2022 – 2031 kaupungin investointiohjelmassa.
- Keskus kentän katsomon toteutusvaihtoehtoina tutkitaan:
 - 1500 paikkaa.
 - 1000 paikkaa joka on laajennettavissa sivusuunnassa 500 lisäpaikalla.



Vaiheistus ja päätöksenteko

- Hanke tullaan toteuttamaan näillä näkymin kahdessa vaiheessa ja tuodaan päätöksentekoon joko kokonaisuutena tai vaiheittain, hankkeen rakentaminen on investointiohjelmassa ajoitettu vuosille 2023-2026.
- Vaiheistus suunnitellaan tarkemmin kevättalven 2022 aikana osana 1.vaiheen hankesuunnitelmaa.
 - 1.vaihe
 - Hankesuunnitelman ja hankkeen käynnistyksen päätöksenteko alustavasti 3-4/2022 – 5/2022.
 - Suunnittelu alkaen alustavasti 5-6/2022.
 - Rakentaminen alkaen talvella 2022-2023 tai keväällä 2023.
 - 2.vaiheen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Liikuntapuisto toteutetaan kahdessa vaiheessa

Liikuntapaikkarakentaminen

INVESTOINTIOHJELMA 2022-2031

Hankkeet / 1000 €	MTA 21	INV 22	INV 23	INV 24	INV 25	INV 26	INV 27	INV 28	INV 29	INV 30	INV 31	Invoijelma 22-31
Liikuntapaikat	1 580	779	2 126	2 355	2 445	830	720	720	1 220	1 220	1 220	13 635
Keskuskenttä ja Juholanpelto		500	2 005	2 155	2 235	620						7 515
Keskuskenttä ja Juholanpelto		500	2 005	2 155	2 235	620						7 515

Kiitos!