Äänekosken biotuotetehtaan liikenneyhteydet -hanke

Vt 4 parantaminen välillä Kuorejoki–Mämme

VT 4 KUOREJOEN KOHTA

Tietyöt	08/2018–10/2020
Kuorejoen silta	09/2018–10/2019
Vt 4 Kuorejoen kohdalla ja Kuorejoen silta liikenteellä	11/2019
Vt 4 Kuorejoen kohta, viimeistelytyöt ja viimeinen päällyste	08/2020

VT 4 HUUTOMÄEN ERITASOLIITTYMÄ

Tietyöt	01/2017–10/2017
Kiertotie vaihe 2	06/2017–10/2017
Avataan liikenteelle	10/2017
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt	2018

VT 4 ÄÄNEKOSKEN KOHTA

Tietyöt	08/2017–06/2020
Tarttämäen silta (Kotakennäänsalmi)	09/2017–06/2019
Vt 4 välillä Myllyntaus – Äki eritasoliittymä ja Tarttämäen silta liikenteellä	06/2019
Vt 4 välillä Äki eritasoliittymä – ratasilta liikenteellä	07/2020

VT 4 ÄÄNEKOSKI POHJOINEN

Tietyöt	05/2018–10/2020
Äki pohjoinen eritasoliittymä	10/2018–10/2019
Äki pohjoinen eritasoliittymä avataan liikenteelle	10/2019
Viimeinen päällystekerros ja viimeistelytyöt	2020