
Reno Port -talotekniikkakasetin käyttö 60-70-luvun tyyppikerrostalojen 
linjasaneerauksissa tuo merkittäviä kustannus- ja aikataulusäästöjä. 

Uponor Suomi Oy teetti puolueettoman tutkimuksen, jossa vertailtiin perinteistä
ja talotekniikkakasetein toteutettua linjasaneerausta.

 Tässä yhteenveto vertailun tuloksista.

TUTKITUSTI: KUSTANNUSSÄÄSTÖÄ 26%
Työmaan aikaisissa ja epäsuorissa kustannuksissa perinteiseen putkiremonttiin verrattuna.

Reno Port



VANHA totuttu uusi HAASTAJA
KUSTANNUSVERTAILU  LINJASANEERAUKSEN TOTEUTUKSESTA

VS.

TYYPPIKERROStalo

1,6M€
52 KYLPYHUONETTA5. krs. 4 RAPPUA

PERINTEINEN LINJASANEERAUS
RENO PORT -elementtisaneerausPERINTEINEN putkiremontti



Reno Port -talotekniikkakasetti sisältää käyttövesiputket,
pystyviemärin ja seinä-wc:n sekä vesi- ja viemäriliitännät viereen asennettavaa

pesuallasta varten. Lämpöjohto- ja sähkönousut voidaan toteuttaa erillisellä
lisämoduulilla. Teollisesti esivalmistettu Reno Port on perusominaisuuksiltaan 

vahvempi kilpailija taistossa ja lähtee melkoisella ylivoimalla liikenteeseen.

OMINAISUUDET

LAATU NOPEUS KUSTANNUSTEHOKKUUSKESTO HINTA LISÄTYÖKUSTANNUKSET

Reno Port -elementtisaneerauksen ansiosta vanha hormi voidaan
 jättää purkamatta, mikä säästää aikaa ja rahaa sekä vähentää

 asukkaille aiheutuvia remontin haittoja.

€



Kokonaisuutena
tehokkain ratkaisu 
on Reno Port -
talotekniikkakasetti.

Perinteisen putkiremontin 
materiaalikustannukset ovat
edullisemmat.

koko talon mate-
riaalikustannukset

materiaali

työ

-

1. ERÄ suorat kustannukset

173 265€

190 580€

363 845€377 240€
258 440€

118 800€

koko talon
työkustannukset

Suorilta kustannuksiltaan Reno Port -talotekniikkakasetti
on edullisin vaihtoehto.



2. ERÄ läpimenoaika

vk1 vk2 vk3 vk4 vk5 vk6 vk7 vk8 vk9 vk10

vk1 vk2 vk3 vk4 vk5 vk6 vk7 vk8 vk9 vk10

suojaus ja pintojen purku

VANHOJEN PUTKIEN TULPPAUS

VANHOJEN PUTKISTOJEN PURKU

UUSIEN PUTKIREITTIEN timanttiporauS

VANHOJEN HORMIEN PIIKKAUS

nousuputkien asennus

hormiEN RAKENNUS ja palokatkot

valu ja tasoitus

VESIeristys ja laatoitus

alakattoTYÖT

kalustus ja kytkentä

siivous

Nopeamman 
läpimenon
myötä säästö-
potentiaali 
koko hankkeen 
kustannuksista 
5 - 10%.

1,5 vk x 4
= 6 vk 

AIKATAULUSÄÄSTÖÄ NELJÄN 
PORRASHUONEEN TALOSSA

14 vrk
14 vrk

7 vrk

14 vrk

14 vrk

14 vrk

4 vrk

4 vrk
7 vrk

14 vrk
14 vrk

14 vrk
21 vrk

14 vrk
14 vrk

14 vrk

10 vrk
21 vrk

7 vrk
7 vrk

RENO PORT 
valmis!

perinteinen 
valmis!AIKATAULU YHDESSÄ PORRASHUONEESSA - 5. KRS. JA 13 ASUNTOARENO PORT perinteinen



294 110€396 100€

Suorien kustannusten lisäksi linjasaneerauksen toteutukseen liittyy myös muita tekijöitä, 
jotka vaikuttavat merkittävästi kokonaissäästöön ja mahdollisiin lisäkustannuksiin. 

MA
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 36

3 8
45

€

+ 18 860€ lisätyöt  

-

- 9 155€ 
- 11 440€ 

- 49 140€

suppea
asbestipurku

vuokra-
tuotot

aikataulu-
säästö

MA
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Ö =
 37

7 2
40

€

3. ERÄ säästöt kokonaiskustannuksista

 Tyypillisesti taloyhtiöt varaavat lisäkustannuksiin 6-10% hankkeen 
kokonaishinnasta. Reno Port -talotekniikkakasetin ansiota lisätöiden 

syntymisen riski on pienempi kuin perinteisessä putkiremontissa. 
Nopeampi läpimenoaika säästää huomattavasti kustannuksia. 



edullisempi kuin 
perinteisesti toteutettu linjasaneeraus

102 000€

KOKONAISKUSTANNUKSILTAAN RENO PORT ON



Voittaja

*Uponor Suomi Oy:n teettämä ja Boost Brothers Oy:n toteuttama linjasaneerauksen kustannusvertailu.
Päivitetty lopputulosraportti 19.10.2018 

MESTARUUS SÄILYY KOKO ELINKAAREN
▪ Vuototurvallinen ja mahdollisen vuodon nopea havaitseminen

▪ Vesieristeen ulkopuolella sijaitseva käyttövesiputkisto helposti 
vaihdettavissa rakenteita rikkomatta


