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Toimeksianto 
 

Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva asetti 23.1.2017 työryhmän laatimaan 
selonteon jäähallin tulevaisuudesta niin, että siinä selvitetään nykyisen 
jäähallin käyttömahdollisuudet jatkossa, mahdollisen uuden jäähallin 
sijaintipaikkavaihtoehdot, alustava tilaohjelma ja sen yhteensovittaminen 
urheilutalon ja muiden liikuntapaikkojen kanssa sekä kustannusvaikutukset. 
Työssä on tullut käyttää hyväksi muita meneillään olevia selvityksiä ja niiden 
johtopäätöksiä. 
 
Määräaika selonteon jättämiselle on ollut 31.5.2017, mutta koska jäähallin 
kattorakenteiden korjausvaihtoehdoista saatiin konsulttiselvitys vasta 
toukokuun puolessa välissä, ei työryhmä ole ehtinyt laatia selontekoa 
asetetussa määräajassa. 
 
Työssä on käytetty hyväksi liikuntatoimen käytössä olleita aiempia halli- ja 
sijaintipaikkaselvityksiä, Etelä-Karjalan maakunta-areena -esiselvitystä 
31.3.2017 sekä Pöyry Finland Oy:n nykyistä hallia koskevia 
kuntotutkimusraporttia, rakennelaskelmaraporttia ja kattorakenteiden 
korjausvaihtoehtojen esisuunnitteluvaiheen kustannusarvioita. 

  

Lähtökohtatiedot Kisapuiston pääjäähallista, sen kattorakenteista ja 
niiden korjausvaihtoehdot 

 
Yhteenvetona Pöyry Finland Oy:n kuntoarviointitodistuksen johtopäätöksistä 
on todettavissa, että pääjäähallin katto ei kestä nykynormien mukaista 
lumikuormaa ja kattorakenteet vaativat mittavia korjauksia. Vuonna 2008 
kattoristikoille tehtiin koekuormitus, minkä perusteella katon sallituksi 
lumikuormaksi on määritetty 1,5 kN/m2. Nykyään voimassa olevien säädösten 
mukaan sallittu lumikuorma on 2,2 kN/m2. Katon lumitilannetta on seurattava 
ja varmistettava lumen poistolla, ettei sallittua lumikuormaa ylitetä. 
Nykykunnossa katto kestää osin vain 0,6 kN/m2. 
 
Pöyry Finland Oy on laatinut kattoristikoiden vahvistamista koskevan 
rakennelaskelmaraportin sekä esisuunnitteluvaiheen kustannusarviot 
kolmesta eri vaihtoehdosta:  

  
1. Kattorakenteiden vahvistus injektoimalla ja pilareiden korjaus: 

 
- kustannusarvio n. 0,95 milj. euroa 
- tehtävissä sarjatauon aikana 
- parantaa tilannetta nykyisestä 
- ei kuitenkaan saavuteta nykyvaatimusten mukaista katon lumikuormien 

kestävyyttä ja lumen poistoa katolta on jatkettava  
- ei täytä rakennusvalvonnan vaatimuksia ja määräyksiä kattorakenteen 

korjauksesta 
- riskinä voi edelleen olla kovilla lumisateilla hallin sulkeminen ja 

tapahtumien peruuttaminen  
- säästää jonkin verran lumien poistamiskustannuksia nykyisestä, mutta 

investointi maksaa saman verran kuin usean vuoden kattolumien poisto 



  
 

2 
 

2. Kattoristikoiden vahvistus ja pilareiden korjaus (uudet teräsrakenteet 
nykyisten kattoristikoiden molemmin puolin)    

 
- kustannusarvio n. 3,2 milj. euroa 
- katto saadaan täysin turvalliseksi ja määräykset täyttäväksi 
- Pöyry Oy:n alustavan arvion mukaan voidaan tehdä sarjakausien 

välisen kesätauon aikana ajalla 4/2018-9/2018. Riski aikataulun 
venymisestä on kuitenkin tiedostettava.  

- tulevana talvikautena 2017 – 2018 kattolumet tulee poistaa katolta 
ennakoivasti rakennusvalvonnan asettamien turvarajojen mukaisesti, 
mutta kovilla lumisateilla hallin sulkemisriski on olemassa 

- päätös, suunnittelu, kilpailutus ja hankintapäätös on tehtävä vuoden 
2017 aikana, jotta aikataulussa on mahdollista pysyä 

 
3. Kattorakenteiden uusiminen 

 
- kustannusarvio n. 4,4 milj. euroa 
- nykyinen katto puretaan ja rakennetaan kokonaan uusi katto 
- ei ole mahdollista tehdä sarjakausien välissä kesätauon aikana 
- rakennusteknisesti tontilla ei ole mahdollista tehdä uutta kattoa 

nykyisen ”päälle” ja purkaa vanha sen jälkeen sisältä pois 
- tarkoittaa käytännössä, että SaiPa ei voi pelata liigakautta tässä 

hallissa eikä myöskään muulle jääurheilulle ole tarjota riittävästi 
jääaikaa Lappeenrannassa 

- pelkkä katon uusiminen ei poista muita peruskorjaus- ja 
muutostarpeita, jotka hallissa tulee tehdä 
  

Kunnostusvaihtoehtojen arviointi, vaikutukset hallin käyttöön ja 
käyttökustannuksiin sekä lisäkustannusten kattaminen 

 
On syytä todeta alkuun, että katto on valvottuna ja koko talven jatkuvan 
ennakoivan lumen poistamisen ansiosta turvallinen. Kattorakenteen osalta 
hallin käyttämisestä ei siis aiheudu suoranaista vaaraa terveydelle, kun 
toimitaan katon tarkkailussa ja lumen poistossa rakennusvalvonnan 
viranomaismääräysten mukaisesti. Hallin käyttämiselle katon 
määräystenvastaisuus aiheuttaa kuitenkin riskin hallin sulkemisesta kovilla 
lumisateilla ja jatkuvia lisäkustannuksia lumenpoiston vuoksi, talvesta 
riippuen noin 60.000 – 120.000 euroa vuosittain. Näin ollen jotain 
toimenpiteitä asialle on tehtävä.  
 
Kunnostusvaihtoehdoista vain katon korjaus keväällä-syksyllä 2018 on 
järkevästi mahdollinen. Injektointivaihtoehto ei merkittävästi paranna 
tilannetta ja maksaa n. 1 milj. euroa eikä katon kokonaan uusiminen 
käytännössä ole ajallisesti mahdollista, koska se vaatisi hallin pitämistä kiinni 
rakentamisen aikana eli suuren osan jääurheilukautta. Riskinä olisi yhden 
liigakauden menetys Lappeenrannassa tai jopa SaiPan liigapaikan menetys 
ja samalla muun jääurheilun tarvitseman jääajan noin 25 %:n suuruinen 
vähentyminen koko kauden ajan. 
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Jos katto korjataan, tulee mietittäväksi hallin järkevä käyttöikä ja investoinnin 
takaisinmaksuaika. Halli on kaikilta muiltakin osin peruskorjausiässä. Mikäli 
hallille halutaan vähintään 10 vuoden elinkaari, tulee tarkastella muita 
peruskorjaustoimenpiteitä kiinteistön käyttökelpoisuuden turvaamiseksi. Ent. 
tilakeskuksen laatiman karkean yhteenvedon perusteella hyväksyttävään 
peruskorjaustasoon pääsemiseksi tuolle ajalle tarvittaisiin n. 2,4 milj. euroa.  
 
Hallin käyttäjien ja kunnossapitohenkilöstön olosuhteita yleisesti parantavista 
korjaus- ja muutostarpeista on myös laadittu karkean tason kustannusarvio, 
joka on n. 960 000 euroa. Liiga-SaiPa Oy on esittänyt aiemmin omat 
toiveensa korjaus- ja muutostöistä, joiden karkean tason kustannusarvio on 
n. 2,5 milj. euroa. Arviolaskelmat esitetyistä toimenpiteistä ovat liitteenä ja ne 
ovat yhteensä 5,9 milj. euroa, mikä summa tulisi siis kattokorjauksen 
kustannusten päälle.  
 
Osa peruskorjauskustannuksista kuuluu katettavaksi liikuntatoimen 
maksamasta pääomavuokrasta normaalin käytännön mukaisesti ja osasta 
voitaneen karsia kustannuksia ja toimenpiteitä. Tarkoitus on tässä 
yhteydessä vain osoittaa, että hallin käyttöiän jatkaminen ei ole mahdollista 
ilman muitakin investointeja turvallisuuteen ja käyttökelpoisuuteen.  
 

Vaihtoehtoja Kisapuiston jäähallin katto-ongelman ratkaisemiseksi 
 
VE1: Katolle ei tehdä mitään, vaan jatketaan kolaamista ennakoivasti siten, että 

minimoidaan rakennusvalvonnan asettamien turvarajojen ylittymisriski. 
Talvikaudella 2016 - 2017 kustannukset tältä osin olivat n. 60 000 euroa, 
jotka sisällytetään jäähallin sisäiseen tilavuokraan. Viime talvea voidaan pitää 
poikkeuksellisen vähälumisena, joten jatkossa vuotuisiin kustannuksiin tulisi 
varata enemmän määrärahoja, ainakin 120 000 euroa. Kattolumen poistosta 
huolimatta voi olla mahdollista, että hallin käyttöä joudutaan rajoittamaan 
pitkien ja voimakkaiden lumimyrskyjen vuoksi, eikä kaupunki silloin korvaa 
hallin käyttäjille tapahtuman keskeytymisestä aiheutuvia kuluja. 

 
Samalla aloitetaan uuden monitoimijäähallin suunnittelu niin, että uusi halli on 
käytössä viimeistään v. 2021. Monitoimijäähallin suunnittelussa tulee 
selvittää kaikki mahdollisuudet tilojen käyttämisestä muuhun liikuntaan niiden 
tilojen osalta, joita ei tarvita koko ajan jääurheiluun (katsomoiden alapuoliset 
tilat, isot aulatilat, jne.). Uuden monitoimijäähallin tulee myös soveltua 
kaikkiin erilaisiin suuriin yleisötilaisuuksiin.  
 
Tässä vaihtoehdossa ei synny vielä investointikustannuksia, mutta v. 2018 
talousarvioon tulee varata määräraha jäähallin suunnitteluun. Ainoastaan 
viranomaisten vaatimat välttämättömät korjaustoimet tehdään jäähallin 
sisäisestä vuokrasta. Kustannukset neljän vuoden lumenpoistamisesta 
arviolta 0,5 milj. euroa. 

 
Vaihtoehto 1 ei aiheuta merkittävää kasvua jäähallin kokonaiskäyttömenoihin.   
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VE2: Kattoristikot korjataan ja pilarit vahvistetaan v. 2018 edellä esitetyn 
mukaisesti. Ainoastaan viranomaisten vaatimat välttämättömät muut 
korjaustoimenpiteet tehdään. Käyttäjille annetaan oikeus kustannuksellaan 
tehdä tarvitsemiaan kunnostustoimenpiteitä, joita ei hyvitetä, kun hallin 
toiminta päättyy. Aloitetaan uuden monitoimijäähallin suunnittelu siten, että 
se on käyttöönotettavissa v. 2021. Investointikustannukset 3,2 milj. euroa ja 
talvikauden 2017 - 2018 lumenpoistokustannukset, arvio 100 000 euroa.  

 
Vaihtoehto 2 aiheuttaa liikuntatoimen sisäisiin tilavuokriin n. 40 000 euron 
vuotuisen nousun, muissa kuluissa ei merkittävää kasvua (halli on kokonaan 
poistettu kirjanpidossa v. 2018, tämän investoinnin poistoaika 5 v.) 

 
VE3: Muuten VE2, mutta lisäksi tehdään rakennuksen jatkoelinkaaren (10 vuotta) 

turvaamiseksi peruskorjaus-toimenpiteet ja kunnossapidon kannalta 
tarpeelliset korjaus- ja muutostyöt, yhteensä 3,5 milj. euroa. Uuden jäähallin 
suunnittelu ajoitetaan niin, että se otetaan käyttöön aikaisintaan v. 2028. 
Kustannukset yhteensä 3,2 milj. euroa + 3,5 milj. euroa + talvikauden 2017 - 
2018 lumenpoistokustannus, arvio 100 000 euroa, yht. noin 6,8 milj. euroa. 

 
Sisäisten tilavuokrien nousu noin 80 000 euroa/v, muissa kuluissa ei 
merkittävää kasvua.  

 
VE4: Muuten VE3, mutta toteutetaan rakennuksen omistajan eli 

kaupunkikonsernin kustannuksella edellä mainitun lisäksi myös uusi 
sisääntuloaula, ravintolakatsomo ja muut Liiga-SaiPa Oy:n esittämät 
toiminnalliset perusparannustoimet, joiden kustannusarvio on edellä mainittu 
6,8 milj. euroa + 2,5 milj. euroa, yhteensä noin 9,3 milj. euroa. 

 
Sisäisten tilavuokrien kasvu noin 370 000 euroa/v, muissa kuluissa kasvua 
arviolta noin 100 000 euroa (normaali huolto ja kunnossapito, siivous, aineet, 
tarvikkeet, tavarat, yms.). 

 

Uusi monitoimijäähalli  
 
Koska nykyinen jäähalli on tulossa tiensä päähän, tulee valittavasta 
korjausvaihtoehdosta riippumatta, päättää ensimmäiseksi uuden hallin 
sijaintipaikka.  
 
Sijaintipaikan valinnassa ratkaisevaa on saavutettavuus eli hyvät 
liikenneyhteydet ylipäänsä (joukkoliikenne, henkilöauto, kevyt liikenne, 
jalankulku jne.), toteutettavuus ja toiminnallisuus (kaavatilanne, alueen 
koko, pysäköintipaikat, isojen käyttäjäryhmien, kuten koulujen ja 
oppilaitosten läheisyys, synergiaedut jäähallien kunnossapitokaluston ja  
-henkilöstön osalta, jääkiekkoturnausten ja muiden jääurheilun tapahtumien 
järjestämisen kannalta, jne.).  
 
Luonteva paikka uudelle jäähallille on Kisapuisto, joka on lappeenrantalaisen 
jääurheilun keskittymä. Sijoittamalla kaikki jäähallit samaan keskukseen 
saavutetaan merkittävää etua jääurheilun isojen turnausten ja muiden 
tapahtumien järjestämisessä, tilojen yhteiskäytössä sekä kunnossapito-
kaluston ja – koneiden sekä kunnossapitohenkilöstön käytössä.  
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Kisapuistossa pelataan vuositasolla noin 700 jääpallo-, jääkiekko-, 
kaukalopallopeliä sekä harrastesarjan pesäpallopeliä. Jäähalleissa 
harjoittelevat taitoluistelijat, muodostelmaluistelijat, siellä on yleisöluisteluja, 
koululiikuntatunteja sekä konsertteja ja muita urheilutapahtumia. Jäähallien 
käyttöaste on n. 85 % (päähalli on käytössä 9 kk/v, harjoitushalli 6,5 kk/v ja 
UK Areena 11 kk/v). Pääjäähallissa jääkiekkopelejä pelattiin viime kaudella 
noin 200 kpl ja sitä käyttää noin 20 eri seuraa.  
 
Uusi jäähalli mahtuu Kisapuiston alueelle, mutta toimiva kokonaisuus 
Kisapuistossa vaatii uuden katuyhteyden Reunakadulta eli junaradan 
alituksen, jolloin pääosa liikenteestä voidaan ohjata pois nykyisiltä 
tonttikaduilta. Kisapuiston tekojäärata, harjoitusjäähalli ja UK Areena 
asiakasliikennevirtoineen tarvitsevat joka tapauksessa riittävän ja ennen 
kaikkea turvallisen ajoliikenneyhteyden ja kevyen liikenteen väylät 
pääjäähallin liikennevirtojen ohella. 
 
Maakunta-areenan esiselvityksessä on selvitetty useita eri vaihtoehtoja 
maakunta-areenalle ja moni siinä esitetyistä paikoista voisi olla myös uuden 
jäähallin sijoituspaikka, kuten IKEA:n tontti, Harapaisen alue taikka 
Airikanpuisto Hyrymäessä.  
 
Tampereella, Helsingissä, Jyväskylässä ja Turussa suunnitellaan Suomen 
mittaluokassa poikkeuksellisen merkittäviä uudenlaisia satojen miljoonien 
eurojen kokonaisuuksia, joissa yhtenä vetovoiman ytimenä on nykyaikainen 
monitoimijäähalli. Sen ympärille rakennetaan asuntoja, liiketiloja, ravintoloita 
ja muita vastaavia tiloja, joiden rakennusoikeuden myynnistä saadaan 
rahoitusta mm. monitoimijäähalliin. Lappeenrannan osalta vastaavanlaista 
pienempää kokonaisuutta on esitetty selvitettäväksi mm. rautatieaseman 
yhteyteen. Yhtä hyvin Armilan sairaalan alue voisi toimia tällaisen 
kokonaisuuden sijoituspaikkana taikka ns. Opintien alue. 
 
Armilasta jää lähivuosina pois käytöstä sairaalakiinteistö ja pääpaloasema. 
Lisäksi ammatillisen koulutuksen reformi tullee vaikuttamaan koulutus-
kuntayhtymän tilatarpeisiin. Uuden monitoimijäähallin sijoittaminen Armilaan 
voisi mahdollistaa elinvoimaisen keskittymän hyvinvointiin ja vapaa-ajan 
viettoon. Kaupungin tarjoamien liikuntamahdollisuuksien lisäksi alueelle voisi 
rakentua hyvinvointi- ja liikunta-sektoreita lähellä olevia yrityksiä keskustan 
välittömään läheisyyteen. 
 
Käytännön ongelmaksi voi muodostua kuitenkin se, että merkittävää 
asuntorakentamista ei synny kummallekaan alueelle sellaisessa 
aikataulussa, että se oikeasti ratkaisisi rahoitusta taikka yhteistilojen 
syntymistä (parkkipaikat jne.) sekä alueiden ahtaus. Myöskään riittävää 
liiketilojen nopeaa tarvetta näissä paikoissa ei ole näköpiirissä. 
 
IKEA-tavaratalo ja aiemmin suunniteltu IKANO-kauppakeskus voisivat 
muodostaa osin vetovoimaisen kokonaisuuden yhdessä maakunta-areenan 
ja jäähallin kanssa. Sijainti jäähallille Mustolassa on Kisapuistoa ratkaisevasti 
huonompi ja kaikki toiminnalliset synergiaedut menetettäisiin.  
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Työryhmä ei ole käsitellyt uuden jäähallin tilaohjelmaa, mutta toteaa, että 
sijaintipaikan lisäksi pitää päättää lähtökohtatietona, mikä on uuden hallin 
katsomokapasiteetti eli minkä kokoinen uuden jäähallin tulisi olla. Ilman 
liigajoukkuetta katsomokapasiteetiksi riittäisi noin 1 500 istumapaikkaa ja sitä 
vastaavat myynti- ja muut oheistilat. Liigajoukkue tarvitsee kuitenkin 
suuremman katsomon ja sitä vastaavat oheistilat. Maakunta-areena 
esiselvityksen mukaan 6 000 katsojan monitoimijäähalli maksaisi  
n. 30 milj. euroa ja sen alle sijoitettuna yleisurheilun lajiharjoittelutilat 
maksaisivat liiton selvityksen mukaan noin 20 milj. euroa. 
 
Nykyisen jäähallin katsomokapasiteetti on n. 4 800, mikä on ollut täysin 
käytössä vain muutamissa yksittäisissä peleissä/kausi. Isompaa n. 6 000 
katsojan jäähallia voidaan pitää liian suurena Lappeenrannan ja sen 
lähialueiden kokoisella talousalueella. Liiga-SaiPa Oy:n näkemyksen 
mukaan uudessa jäähallissa tulisi olla istumapaikkoja n. 5 000 ja 
seisomapaikkoja 500-700, aitioita 20-25 ja em. henkilömäärälle riittävät, 
muunneltavat oheispalvelutilat sekä ajanmukaiset joukkuetilat. 
 
Nykyaikaiset monitoimihallit voidaan muuntaa jääurheilusta konsertti-, 
kokous-, messu- tai näyttelytiloiksi, joissa tilaisuuksissa sallittu henkilömäärä 
voi olla suurempi, kun jääaluettakin voidaan käyttää. Jäähallissa jääurheilun 
tulee olla pääkäyttötarkoitus, mutta myös muiden tapahtumien järjestäminen 
on oltava mahdollista. Täyttä jäähallikapasiteettia tarvitsevia isoja tapahtumia 
lienee käytännössä vain erittäin harvoin. Sen vuoksi tapahtumakäytöllä ei 
juurikaan ole merkitystä hallin koosta päätettäessä. Kisapuiston nykyisen 
jäähallin tila on riittänyt hyvin isoissa konserteissa, joita on ollut 1–3/kausi. 
 
Monitoimijäähallin investointikustannukset ja käyttökustannusten vaikutus 
liikuntatoimen talouteen on selvitettävä tarkemmin erikseen. 
Investointikustannukset jäävät mitä suurimmalla todennäköisyydellä 
kaupunkikonsernin maksettavaksi. Ulkopuolisia investoijia, joilla ei olisi 
tuottovaatimuksia, ei ole realistista saada. Suomessa ei ole jäähallien tai 
muidenkaan urheiluhallien investointikustannuksia pystytty missään 
kattamaan tuloilla eli käyttömaksuilla, vuokrilla tai vastaavilla. Niillä on voitu 
parhaimmissakin tapauksissa kattaa pelkät käyttökustannukset.  
 
Kisapuiston jäähallin vuotuiset käyttökustannukset ovat olleet v. 2016 noin 
1,3 milj. euroa ja tulot noin 200 000 euroa, joista Liiga-SaiPa Oy:n osuus oli 
noin 142 000 euroa.   
 
Uuden hallin kustannusarvio hallin koosta riippuen lienee luokkaa 25–30 milj. 
euroa. Käyttömenot kasvavat uudessa tilanteessa nykyisestä reilulla  
1 milj. eurolla/v. Muualta vastaavan kokoisista halleista saatujen kokemusten 
perusteella voidaan käyttökustannusten olettaa olevan jatkossa n. 2,5 milj. 
euroa/vuosi.  
  
Mikäli hallin käyttökulujen kattamismalli säilytetään nykyisellään, tarkoittaa 
tämä, rakennushankkeen lopullisesta toteutumasta riippuen, 1,5-2,0 milj. 
euron lisäystarvetta liikuntatoimen käyttötalousbudjettiin vuositasolla. 
Liikuntatoimen nykyinen nettobudjetti on 8,0 milj. euroa vuodessa. 
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Uudisrakentamisen yhteydessä tulee käsitellä ja päättää käyttömaksujen 
kohdentamisesta. Korotuksilla tulee kattaa osa kasvavista kustannuksista. 
Liiga-SaiPa Oy:n käytössä olevien tilojen (aitiot, ravintolat, ym. myyntitilat, 
toimisto ja pukutilat yms.) vuokrasopimukset tulee tarkistaa ja hinnoitella 
uudelleen. Tämä vaatii jatkovalmistelua, suunnittelua ja sopimista. 
  
Jos päätös uudesta hallista tehdään syksyllä 2017, voi uusi halli olla 
käytössä aikaisintaan kauden 2020 – 2021 aikana tai myöhemmin. Jos 
päätös venyy syksystä, siirtyy valmistuminen vastaavasti. Nykyinen vanha 
halli voi koko ajan olla käytössä aina siihen saakka, kunnes uusi halli 
valmistuu. Siinä vaiheessa luovuttaisiin kokonaan nykyisestä vanhasta 
pääjäähallista ja tontti hyödynnettäisiin esim. pysäköintiin. Uuden hallin 
valmistumiseen saakka runsaat pitkäkestoiset lumisateet voivat aiheuttaa 
hallin käytön rajoittamista tai jopa sulkemista, mistä aiheutuu merkittävää 
toiminnallista haittaa, imago-ongelmia ja taloudellisia menetyksiä. Tähän 
tulee varautua tilojen vuokrasopimuksissa.  

 

Lpr:n keilahallin ja urheilutalon perusparannus 2018 – 2019 
 

Vuosikausia vireillä ollut keilahallin ja urheilutalon perusparannuksen 
hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty nuoriso- ja 
liikuntalautakunnassa helmikuussa 2017. Kustannusarvio on n. 13,5 milj. 
euroa ja siihen saadaan valtionavustusta 750 000 euroa. On mahdollista, että 
valtionapu nousee hankkeen laajuuden ja tilojen monikäyttöisyyden vuoksi 
vielä hieman, mutta enintään 1,0 milj. euroon. 
 
Keilahallin ja urheilutalon perusparannushankkeessa uusitaan ja korjataan 
olemassa olevat lajiharjoittelu- ja urheiluhallitilat ja saadaan nykyisten seinien 
sisällä uusi optimaalinen tilakäyttö oikeiden tarpeiden mukaisesti. Puuttuvat 
tilat mahdollisille uusille lajeille (esim. kamppailulajit) järjestyvät vapailta 
markkinoilta, mikäli todellista tarvetta on. Peruskorjaus ei sisällöltään ja tilojen 
käyttötarkoituksen osalta vaikuta merkittävästi jäähalliratkaisuun tai 
yleisurheiluhalli-ratkaisuun. 

 
Keilahallia ja urheilutaloa käyttävät noin 40 eri seuraa, koulut, päiväkodit, ym.  
Palloiluhallissa pelataan SM-tason palloilusarjoja koripallossa ja salibandyssä. 
Merkittävä käyttäjäryhmä muodostuu lähialueiden kouluista, joilla ei ole omia 
liikuntatiloja. Sen vuoksi urheilutaloa ei voi korvata millään muualle 
rakennettavalla uudisrakennuksella. 
 
Työryhmä katsoo, että keilahallin ja urheilutalon perusparannushanke tulee 
toteuttaa suunnitellusti. Rakennus toimii peruskorjattuna erinomaisesti 
alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan ja se on n. 2 500 hengen 
katsojapaikkoineen jatkossakin käyttökelpoinen iso tila myös konserteille ja 
juhlille.  
 
Keilahallin ja urheilutalon perusparannus nostaa tilojen sisäistä tilavuokraa 
nykyisestä noin 1,0 milj. eurosta noin 1,4 milj. euroon. Osa tilavuokrista tulee 
kattaa käyttömaksujen korotuksella ja osa liikuntatoimen lisärahoituksella.   
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Etelä-Karjalan liiton teettämä maakunta-areenan esiselvitys ja siinä 
esitetyt ehdotukset 

 
Etelä-Karjalan liitto on teettänyt esiselvityksen liikuntaa ja yleisötapahtumia 
palvelevasta Etelä-Karjalan maakunta-areenasta. Tavoitteena on ollut saada 
useille eri urheilu- ja liikuntamuodoille soveltuva tila, joka palvelisi sekä 
kilpaurheilun että kansalaisten terveysliikunta- ja harrastuspaikkana. Raportin 
mukaan areenan tulisi mahdollistaa myös sellaiset suuret yleisötapahtumat, 
esimerkiksi messut ja suuret kokoukset, joihin ei tällä hetkellä ole riittäviä 
tiloja. Hanke voisi lisätä alueen vetovoimaa ja kilpailukykyä sekä matkailua 
erityisesti Etelä-Suomesta ja Pietarin alueelta.  
 
Esiselvityksessä kartoitettiin maakunnan nykyiset sisäliikuntatilat ja 
kaupunkien näkemys uusien tilojen tarpeesta. Erityisesti huomioitiin areena- 
hankkeen ja selvitettävänä olevan Kisapuiston pääjäähallin 
synergiamahdollisuudet. Maakuntahalli-hankkeesta päätettäisiin  
Etelä-Karjalan liiton esityksen mukaan v. 2018 ja halli olisi käytössä  
v. 2022 - 2023 
 
Jäähallityöryhmä toteaa, kuten Etelä-Karjalan liiton selvityksessä sivulla 10 on 
myös kaupungin viranhaltijanäkemyksenä jo todettu, että Lappeenrannassa 
on nykyiselläänkin messu- ja näyttelytilakäyttöön käytettävissä Kisapuiston 
jäähalli, Lpr:n urheilutalo, Lappeenranta-sali ja Rauhan monitoimiareena sekä 
lisäksi kaupunginteatterin tilat. Ulkoilmatapahtumia varten on kesällä 
Kimpinen, Linnoitus, Marian aukio, torit, Kisapuiston tekojäärata, ravirata jne.  
 
Nykyinen tarve isoille tiloille on ollut enintään n. 3 kertaa vuodessa.  
Työryhmä pitää epärealistisena arvioita, että tuhansia ihmisiä kerääviä  
messu- tms. tapahtumia olisi tulevaisuudessakaan enemmän kuin enintään  
5 -10 vuodessa. Sen varaan ei kannata julkisella rahoituksella rakentaa tiloja, 
joita ei muutoin käytetä.  
 
Julkisuudessa esillä olleiden kannanottojen perusteella ei ole odotettavissa, 
että muut kunnat osallistuisivat merkittävästi maakuntahalli-investointiin, jos se 
sijaitsee Lappeenrannassa. Käsityksemme mukaan maakuntauudistuksen 
jälkeen maakunnan lakisääteisiin tehtäviin ei myöskään kuulu tämän kaltaiset 
halli-investoinnit. Rahoitusvastuu jäänee siis käytännössä Lappeenrannan 
kaupungille. 
 
Kaupunki omistaa Rauhan monitoimiareenan, jonka rakentamisen kaupunki 
on rahoittanut 5,1 milj. eurolla. Sopimuksen mukainen kaupungin oma käyttö 
areenalle on olematonta, mutta kokonaisuutena Holiday Club Saimaa soveltuu 
erinomaisesti isojen messu-, kokous- yms. tapahtumien pitopaikaksi, koska 
pystyy tarjoamaan täyden palvelun majoituksesta ja vapaa-ajan palveluista 
lähtien. Joutsenon kaupungin ja Holiday Club Resorts Oy:n välisen 
sopimuksen mukaisesti areena on lunastettava kaupungilta v. 2025 
poistamattomalla kirjanpitoarvolla eli n. 1,75 milj. eurolla, joka voidaan silloin 
sijoittaa joko liikuntapaikkainvestointien lainojen lyhennykseen tai uusiin 
investointeihin. Kahden keskenään kilpailevan tapahtuma-areenan 
rakentaminen samaan kaupunkiin verorahoilla ei ole perusteltua. 
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Työryhmä näkee edellä olevan perusteella, että Lappeenrannassa todellinen 
tarve tältä osin on siis lähinnä yleisurheilun ja muun sisäurheilun harjoittelu- ja 
kilpailuhallista, joka voi tarvittaessa toimia myös isojen sisäliikuntatapahtumien 
ja terveyttä edistävän ryhmäliikunnan sekä messujen ja kokousten yms. 
tapahtumapaikkana. Tämä tarkoittaisi ratkaisua, jossa tyydytään maakunta-
areenan esisuunnitelmaa pienempään halliin pääasiassa vain yleisurheilun ja 
muun sisäurheilun talviharjoitteluolosuhteiden parantamiseksi. 
 
Oleellista on ns. areenankin osalta sen keskeinen sijainti. Areenan pitää olla 
mahdollisimman helposti saavutettavissa kaikilla kulkuvälineillä ja myös jalan 
aivan kuten edellä jäähallin kohdalla on todettu. Muussa tapauksessa on 
vaarana, että kaikkein haastavimmat käyttöajat eli päiväaikaiset tunnit jäävät 
käyttämättä, mikä vaikuttaa mm. tuloihin.  
 
Yleisurheilu- ja sisäurheiluhallin optimaalisin sijaintipaikka on Harapaisen alue. 
Se on jo aiemmin useissa kaupungin omissa selvityksissä katsottu olevan 
areenalle paras sijoituspaikka mahdollisimman lähellä keskustaa, 
matkakeskusta ja VT 6:tta. Alueelle mahtuu erittäin hyvin iso areena 
pysäköintipaikkoineen ja keskustaan on matkaa noin 1,5 km.  
 
Toinen yhtä hyvä sijainti hallille on Kisapuisto, mutta vain siinä tapauksessa, 
että halli rakennetaan uuden jäähallin alle samaan rakennukseen taikka, jos 
yleisurheilun tarvitsemat tilat voidaan toteuttaa jäähallin yhteyteen esimerkiksi 
siirrettävien katsomorakenteiden alle, tai muutoin. Kahta erillistä urheiluhallia 
ei enää mahdu Kisapuistoon. 

 
Uusi turvallinen katuyhteys eli radan alitus on välttämätön edellytys uuden 
jäähallin rakentamiselle Kisapuistoon ja erityisesti, mikäli päädytään yhteiseen 
jäähalli/yleisurheilu- ja sisäurheiluhalliin. Uusi katuyhteys tarvittaisiin 
Kisapuistoon vaikka pääjäähallia siellä ei olisikaan. 

  
Maakunta-areenaan työryhmä ei ota edellä olevaa enempää kantaa. Sen 
osalta on tarvittaessa selvitettävä erikseen, millä perusteella voitaisiin saada 
ratkaisevan merkittävä yksityinen investoija hallin rakentamiseen ja mitä sen 
vastine tulisi olemaan eli käytävä selventävät neuvottelut mahdollisen 
yksityisen investoijan sekä muiden Etelä-Karjalan kuntien kanssa ja 
päätettävä asia sen jälkeen. 

 
 

Tarvittavat päätökset ja jatkotoimenpiteet 
 

Kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston tulee päättää syksyllä 2017 
edellä olevalta pohjalta tai muutoin seuraavista asioista, joiden ratkaisemisen 
jälkeen tulee käynnistää jatkovalmistelut: 
 
1. Mikä vaihtoehto valitaan nykyisen jäähallin käytön jatkosuunnittelun 

pohjaksi? 
2. Mihin paikkaan uusi monitoimijäähalli varaudutaan sijoittamaan? 
3. Minkä kokoisen uuden monitoimijäähallin suunnittelu aloitetaan?  
4. Mitä tiloja sinne suunnitellaan sijoitettavaksi? 
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Työryhmän mielestä Lpr:n keilahallin ja urheilutalon peruskorjaus tulee tehdä 
jo tehtyjen suunnitelmien ja kustannusarvion mukaisesti eli jäähalliasialla tai 
maakuntahallihankkeella ei ole vaikutusta urheilutalon peruskorjaukseen.  

 
 Lappeenrannassa 20. kesäkuuta 2017 
 
  

JÄÄHALLITYÖRYHMÄ 
 
 
  

Juha Willberg  Olli Naukkarinen  
 
 
 
 

Ilkka Oksman  Mikko Hietamies 
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Pöyry Finland Oy:n laatimat 3 esisuunnitelmavaihtoehdon kustannusarviota 
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Etelä-Karjalan liiton teettämä Etelä-karjalan maakunta-areenan esiselvitys 
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Tilakeskuksen laatima arvio nykyisen jäähallin peruskorjaustarpeista 2018-
2033 jne. 

 


