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Rakennusinsinésri Oskar

Smedsilla on kokemusta
asuntorakentamisen puolelta
erilaisista tyomaatoimihenkilon
ja kehitysinsinoorin tehtavista.
Nykyaan han toimii Congridilla
monitoimiroolissa.
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Y Johdanto

Rakennuttajan palkkaamien valvojien rooli on tarkea
rakennushankkeissa. Valvoja on tarkea lisa hankkeen organisaatiossa
ja pystyy omalla panoksellaan vaikuttamaan lopputulokseen.

Digitaalisten tyokalujen avulla eri sidosryhmat, kuten rakennuttaja,
projektin johto, loppukayttaja ja muut osapuolet voivat seurata
valvontaprosessia lapinakyvasti ja varmistaa, etta seka valvonta etta
projektin eteneminen tapahtuu sopimuksissa tarkoitetulla tavalla. Kun
kaikki asennusvaiheet tallennetaan ja kaikki sidosryhmat sitoutetaan
valvontaprosessiin, luodaan lapinakyva projektiymparisto, joka
hyodyttaa kaikkia osapuolia.

Julkaisun tavoitteena on vastata, miksi oikein suoritettu valvonta
on merkittavaa rakennushankkeissa ja miten digitalisaatio auttaa
tehostamaan toimintaa. Julkaisu osoittaa, kuinka paljon hyotyja
saavutetaan digitaalisella laadunvarmistuksella perinteisen mallin
sijaan. Lisaksi pohditaan valvontatyon tarkeytta seka tilaajan ja
valvojan etta paaurakoitsijan nakokulmasta.

Osana kokonaisuutta esitellaan kolmen hankkeen yhteydessa
toteutettu aikavertailu Congridin ja perinteisen tavan valilla.

Kirjoittajina ovat toimineet Mikko Manni ja Oskar Smeds.

Mikko Mannilla on monipuolinen 13 vuoden kokemus erilaisista
vaativista rakennuttamisen ja valvonnan tehtavista ja han toimii
nykyisin toimialajohtajana Saraco D&M Oy:lla.

Rakennusinsinoori Oskar Smedsilla on kokemusta
asuntorakentamisen puolelta erilaisista tydmaatoimihenkilon
ja kehitysinsinoorin tehtavista. Nykyaan han toimii Congridilla
monitoimiroolissa.
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Digitaalisen dokumentoinnin

hyodyt — ajallisesti ja
tiedonkulun nakokulmasta

Digitaalisen dokumentoinnin hyotyja tutkittiin/havainnollistetaan
pienella vertailututkimuksella. Tutkimus tehtiin seka perinteisella
valvontamenetelmalla etta Congrid-tyokalulla saneerauskohteissa.
Otanta oli 10 puutelistakierrosta 8000—-12000 m2: n toimistorakennuksissa, jotka
ovat pohjaratkaisuiltaan, rakennustavoiltaan seka talotekniikkaratkaisuiltaan
suhteellisen samanlaisia. Tutkimus rajattiin 30 puutehavaintoon
puutelistakierrosta kohden samanlaisissa toimistokerroksissa, eikd samoja
toimistokerroksia kaytetty kahdesti puutelistakierroksilla rutiininomaisten
puutehavaintojen eliminoimiseksi. Jokaisella puutelistakierroksella oli jonkin
verran ajallista vaihtelua, tdman vuoksi tutkimuksessa kaytettiin ndiden
vaihtelujen keskiarvoja.

Tutkimuksen tulokset ndkyvat kaaviossa 1 “Vaiheet ja kokonaiskesto” ja
taulukossa 1 “Perinteinen valvontamenettely ja Valvontamenettely Congridin
avulla”.

Kaavio 1. Vaiheet ja kokonaiskesto

Perinteinen

tyyli kynall, 13 :
paperilla, ihai 6 5 5
kannykkakameralla, vaiheita min
poytakoneella ja

tulostimella

Congridilla vaih6eita 420mln

Congridilla
il 4 :
;;“I?:stuskierrosta vaiheita 2 5 0 min
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Tauluko 1. Perinteinen valvontamenettely ja Valvontamenettely Congridin avulla

Numero

Selite

Matka toimistolta kohteeseen

30 kohdan puutelistan kirjaus siséltaen
valokuvat, sijaintitiedot, vastuulliset, selitteet

| e toimenpide-ehdotukset

Matka kohteslta toimistolle
Muistion laadinta

Valokuvien lataus koneelle
Paperiaineiston puhtaaksikifoitus
tietokoneella kuvien lisdysten ja
pohjakuvamerkintdjen kanssa

Aineistojen ldhetys padurakoitsijan edustajille

Tieto pddurakoitsijalta, kun puutteet korjattu
ja keskustelut

Matka toimistolta kohteeseen

Kierrastietajen péivitys tydmaalla

Matka kohteelta toimistolle
Raportin paivitys

Aineistojen ldhetys padurakoitsijan edustajille

Perintei Y Congridilla
er!tr;r;lz;nen Congridilla | iy an tarkastuskierrosta
30 30 30
240 180 180
30 30 30
10 0
10 0 0
90 0 0
10 0 0
15 0 0
30 30 0
120 120 0
30 3o 0
3o 0 10
10 0 0

10

Kuten tuloksista voi nahda, on perinteisella menettelylla 13 vaihetta
ja menettelylla Congridin kanssa ainoastaan 6 vaihetta ja aikaa kuluu
lahes 2 kertaa enemman perinteisella menettelylla. Parhaimmillaan
Congridilla paastaan 4 vaiheeseen, kuten em. taulukot osoittavat.
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